· Komplexe Aufgaben

· Zeitliche Rahmenbedingungen

· Teamarbeit

· Mangelnde Beeinflussbarkeit der Planung und des Projektausgang

· Hohe Kostengesichtspunkte

· Struktur von Projektretrospektiven 

· Verdeutlichung der Chancen 

· Darstellung der Problemlösungsfunktion von Projektretrospektiven

· Klärung von offenen Fragen

�	 Vgl. Fürst (2010) für die Aufzählung zitiert nach Bühner (2004), S.22


�	 Vgl. Kerth (2003), S.105





